Доклад и.о. директора  
ГКП «КТЭК» Шмыглова В.В.
«Об исполнении обязательств в рамках инвестиционной 
программы за 2021 год» 14.09.2022 г., 15:00 ч.

Слайд 1
Вступительное слово.

Слайд 2
ГКП «КТЭК» учреждено решением акима города Костаная № 92                    от 7 августа 1998 года. Предприятие является хозяйствующим субъектом, действующим на основании законодательства Республики Казахстан                       и Устава предприятия.
Основным назначением предприятия является надёжное, бесперебойное теплоснабжение потребителей города Костаная, обеспечивая эффективную и безубыточную работу предприятия.
Процент охвата централизованным теплоснабжением объектов города составляет 87 % объёма городской застройки.
В состав ГКП «КТЭК» входят:
· ТЭЦ;
· Котельная №2;
· Котельная №3;
· 12 малых котельных в составе ЦМК.
Установленная тепловая мощность теплоисточников по предприятию - 1 353,904 Гкал/ч, присоединённая тепловая нагрузка - 916,542 Гкал/ч. Загрузка производственных мощностей составляет 67,7 %.
Одна котельная (для бассейна на 50 метров в районе улицы Промышленная) с 1 января 2022 года передана предприятию на обслуживание.
Тепловой район ГКП «КТЭК» обеспечивает обслуживание и ремонт тепловых сетей протяжённостью 246,098 км, в том числе:
· магистральных - 38,280 км;
· внутриквартальных - 207,818 км.
Основным топливом для теплоисточников является природный газ, резервным - мазут. В мазутных резервуарах ТЭЦ, Котельной №2 и №3 хранится запас мазута в объёме 4 143,799 тонн.
Отопительный сезон 2021-2022 годов начался 21 сентября 2021 года. Все 100% объектов своевременно подключены к центральному отоплению.       В установленные сроки получены паспорта готовности теплоисточников предприятия к работе в осенне-зимних условиях. Завершён отопительный сезон 27 апреля 2022 года. После окончания отопительного сезона были проведены гидравлические испытания магистральных тепловых сетей повышенным давлением для последующего запуска теплоисточников, согласно утверждённому графику с отключением теплоисточников с 11 мая по 6 июня, а также с 3 августа по 18 августа 2022 года. Всего выявлено 65 порывов, которые своевременно устранены.
Слайд 3
В целях подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов была запланирована ремонтная кампания по предприятию на общую сумму                 195,7 млн. тенге, в том числе 6 мероприятий на сумму 81,9 млн. тенге                    в рамках инвестиционной программы.

Слайд 4
Мероприятием «Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВМ-50 ст.№1 на ТЭЦ» предусмотрена замена экранных труб котла (100%) и нижних коллекторов экранов в количестве 4 штук. Сумма по плану составила              11,3 млн. тенге, фактическое исполнение - 11,5 млн. Реализация мероприятия направлена на снижение износа основных средств и снижение расхода природного газа.

Слайд 5
Капитальным ремонтом ПСВ-125-7-15 ст.№1 на ТЭЦ предусмотрена замена латунных трубок сердечника (100%). Сумма по плану составила               5,5 млн. тенге, фактическое исполнение - 5,5 млн. тенге. Реализация мероприятия направлена на снижение износа основных средств, а также экономию за счёт увеличения полезного отпуска тепловой энергии.

Слайд 6
Установка пластинчатого теплообменного аппарата на ТЭЦ выполнена в целях улучшения качества подготовки подпиточной воды теплосети. Внедрение нового технологичного оборудования взамен устаревших установок трубчатого типа даёт множество преимуществ, в том числе: высокую способность теплообмена и более высокий КПД, длительный срок эксплуатации, малые потери давления и низкий недогрев. Сумма по плану составила 7,7 млн. тенге, фактическое исполнение -  7,7 млн. тенге. Реализация мероприятия направлена на экономию за счёт увеличения полезного отпуска тепловой энергии.

Слайд 7
Капитальным ремонтом парового котла ГМ 50/14 ст.№5 на Котельной №2 предусмотрена замена экранных труб (100%) и коллекторов (100%). Сумма по плану составила 10,7 млн. тенге, фактическое исполнение -            10,8 млн. тенге. Реализация мероприятия направлена на снижение износа основных средств и снижение расхода природного газа.

Слайд 8
Капитальным ремонтом ТМ-19 от ВУ-2 в сторону ВУ-4 предусмотрена замена трубопровода на новый протяжённостью 0,341 км. Сумма по плану составила 38,1 млн. тенге, фактическое исполнение - 39,4 млн. тенге. Реализация мероприятия направлена на обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей, снижение износа основных средств и нормативных потерь, экономию по тепловой энергии.

Слайд 9
Мероприятием «Строительство теплосети к зданиям на территории Костанайского аэропорта в г. Костанае» предусмотрено строительство новой теплосети протяженностью 0,896 км. Ранее в данном районе проходила теплосеть протяженностью более 2 км, подключенная к ТЭЦ. В связи с большой отдаленностью от теплоисточника отмечались значительные тепловые потери, поэтому теплосеть была демонтирована в июле 2021 года. Новая теплосеть запитана от Котельной №12, которая расположена в микрорайоне «Аэропорт». Сумма по плану составила 8,7 млн. тенге, фактическое исполнение - 53,3 млн. тенге.

Запланированные мероприятия выполнены полностью за счёт собственных средств - амортизационных отчислений в сумме                      128,2 млн. тенге. Отклонение от плана +46,3 млн. тенге связано преимущественно с тем, что при составлении плана учитывались только затраты 2021 года, однако при реализации мероприятий использовались материалы и оборудование, приобретённые не только в 2021 году, но и ранее, хранящиеся на складах предприятия.
Выполнение мероприятий по инвестиционной программе ГКП «КТЭК» позволило обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона               2021-2022 гг. и предоставление качественных услуг по отоплению и горячему водоснабжению потребителей города Костаная.

Слайд 10
Приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 26.11.2021 года                       № 302-ОД предприятию утверждено изменение тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2021 год без повышения тарифа. По итогам 2021 года затратные статьи в тарифной смете исполнены.
По ряду затратных статей в тарифной смете превышение расходов,  которые произведены за счёт недополученного дохода (183,976 млн. тенге)            в утверждённой тарифной смете, а также за счёт увеличения объёмов реализации тепловой энергии потребителям (на 10,5%).

Слайд 11
Фактические затраты составили 8 992,0 млн. тенге, против предусмотренных в тарифной смете (с учётом недополученного дохода                   в утвержденной тарифной смете) – 8 182,1 млн. тенге. Превышение на 9,9 % или на 809,9 млн. тенге, в том числе за счёт фактических амортизационных расходов над утвержденными (621,0 млн. тенге). 
В утверждённой тарифной смете затраты на амортизационные отчисления утверждены в объёме финансирования инвестиционной программы (83,4 млн. тенге). Включение в утверждённую затратную часть тарифной сметы амортизационных отчислений на уровне фактических, привело бы к увеличению среднеотпускного тарифа на 7,6 %, что крайне негативно сказалось бы на платёжеспособности потребителей.
Основными расходными статьями в тарифной смете являются товарный газ - 52,3 %, заработная плата – 14,5 %, выплаты за предоставленные кредиты - 9,7 %, амортизационные отчисления - 7,5 %, ремонт – 3,5 %, электроэнергия - 3,0 %, налоговые платежи и сборы, коммунальные услуги по 2,7 %. Остальные затраты составляют менее 1 % от всех расходов.

Слайд 12
За 2021 год отпущено с коллекторов теплоисточников 1 485,1 тыс. Гкал тепловой энергии, полезный отпуск составил 1 220,4 тыс. Гкал, что на 10,5 % больше, чем в утверждённой тарифной смете. 
Увеличение отпуска тепловой энергии стало возможным за счёт:
- увеличения количества потребителей, вследствие развития инфраструктуры города;
- приведения температурного графика вырабатываемой тепловой энергии в соответствие с СН РК 2.04-01-2017 «Тепловые сети», что повлияло на увеличение температуры в подающем трубопроводе на 5оС;
- снижения средней температуры наружного воздуха в отопительный период на 2,7оС.
В то же время, рост выработки тепловой энергии повлиял на увеличение объёма расхода топлива (товарного газа) на 10,5 %, что привело к дополнительным расходам, не предусмотренным в тарифной смете на теплоснабжение. Потери тепловой энергии в пределах утверждённых 17,83%.

Слайд 13
За текущий период улучшены показатели эффективности деятельности предприятия. Увеличение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии связано с приведением температурного графика в соответствие со СНиП.

Слайд 14 
ГКП «КТЭК» уполномоченным органом утверждены предельные тарифы на услуги теплоснабжения на период 2021-2025 годы.
В течение 2022 года уполномоченным органом трижды изменялись  ранее утвержденные тарифы на регулируемую услугу:
- с 1 января 2022 года по поручению Главы государства тарифы снижены населению и прочим потребителям на 5 %, т.е. оставлен тариф на уровне декабря 2021 год;
- с 1 марта 2022 года снижены тарифы всем категориям потребителей на 1,5 % в связи с уменьшением цены газа;
- с 1 августа 2022 года увеличен тариф бюджетным организациям на 4,9 % за счёт отмены действия компенсирующего тарифа.

Слайд 15
Утверждённая инвестиционная программа ГКП «КТЭК» на 2022 год включает 10 мероприятий на общую сумму 199,4 млн. тенге. Выполнение предусмотрено за счёт собственных средств предприятия - амортизационных отчислений.
В соответствии с пунктом 361 Правил формирования тарифов, предприятием в срок до 1 ноября текущего года будет подано заявление об изменении утверждённой инвестиционной программы без повышения тарифа в связи с необходимостью заменить ряд мероприятий на более приоритетные. 

Мероприятия, на которых мы бы хотели отдельно остановиться в рамках проводимого пресс-тура:
1. «Капитальный ремонт ПСВ-125-7-15 ст.№1 с заменой латунных трубок сердечника-100%».
2. «Капитальный ремонт ТМ-19».
Предлагаем проехать на данные объекты.

Слайд  16
Спасибо за внимание!
