



«СОГЛАСОВАНО»  
заместитель акима г. Костаная

Исмагулов А.Е.  
2023г.



«УТВЕРЖДАЮ»  
директор ГКП «КТЭК»

Шмыглов В.В.  
07 2023г.

## ГРАФИК

останова теплоисточников, проведения гидравлических испытаний  
магистральных тепловых сетей повышенным давлением  
перед началом отопительного сезона 2023-2024г.г.,  
последующего запуска теплоисточников

Наименование теплоисточника	Дата останова	Дата проведения испытаний	Дата подачи воды
ТЭЦ	01.08.2023г.	14.08.2023г. - 16.08.2023г.	17.08.2023г.
ТЭЦ-2	01.08.2023г.	18.08.2023г.	19.08.2023г.
Котельная №3	01.08.2023г.	15.08.2023г.	17.08.2023г.

Руководитель  
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД  
акимата города Костаная»

Сабитов Д.К.

Зам.директора-главный инженер

Плотников В.В.

Начальник ПТО

Альчимбаев Т.К.