

«СОГЛАСОВАНО»

заместитель акима г. Костаная  
Исмагулов А.Е.

«29» апреля 2026 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

директор ГКП «ЖТЭК»  
Аужанов А.К.

«29» апреля 2026 г.

### ГРАФИК

**весеннего останова теплоисточников в целях проведения гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей после окончания отопительного сезона 2025-2026 годов**

Наименование теплоисточника	Дата останова	Дата проведения испытаний	Дата подачи горячего водоснабжения	Количество МЖД/абонентов
ТЭЦ	04.05.2026г. в 00:00 ч.	06.05.2026г.- 1-й вывод 07.05.2026г.- 2-й вывод	01.06.2026г.	559/31 401 <i>в связи с реконструкцией тепломагистралей в межотопительный период подключение 276 МЖД будет осуществляться по отдельному графику</i>
ТЭЦ-2	11.05.2026г. в 00:00 ч.	12.05.2026г.	25.05.2026г.	193/13 795
К-3	04.05.2026г. в 00:00 ч.	08.05.2026г.	01.06.2026г. <i>(запуск от ТЭЦ)</i>	323/25 039
Котельная №12 мкр. «Аэропорт»	13.05.2026г.	14.05.2026г.	20.05.2026г.	52/4 356
Котельная №17 мкр. «Кунай»	14.05.2026г.	15.05.2026г.	20.05.2026г.	18/747
Котельная №13 ЖК «Жулдыз»	19.05.2026г.	20.05.2026г.	21.05.2026г. <i>(запуск от К-19)</i>	6/198
Котельная №19 БМК Береке	19.05.2026г.	20.05.2026г.	21.05.2026г.	11/2 259
Котельная №20 ЖК «Life Park»	20.05.2026г.	21.05.2026г.	22.05.2026г.	1/433
Котельная №18 ЖК «Алтын Арман»	25.05.2026г.	26.05.2026г.	01.06.2026г.	14/1 871
Котельные №15, №16 мкр. «Юбилейный»	26.05.2026г.	27.05.2026г.	01.06.2026г.	48/4 528
Котельная №14 мкр. «Береке»	26.05.2026г.	28.05.2026г.	16.06.2026г.	30/2 675
Котельная №21 ЖК «Rahat»	26.05.2026г.	26.05.2026г.	16.06.2026г.	6/192

А.А. Развозов А.Т